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证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2020-053 

 

新疆中泰化学股份有限公司关于 

2019 年度募集资存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年

修订）》及相关格式指引的规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告。具体如下：（除特别注明外，本报告金额单位均为人民币元） 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金基本情况 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金基本情况 

2013 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕229 号文”批准

中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项

目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目，非公开发行不

超过 73,746 万股新股。实际发行 235,899,078 股，发行价格 6.78 元/股，募集资金总

额 1,599,395,748.84 元，于 2013 年 9 月 6 日收到本次发行募集资金 1,579,395,748.84

元（已扣除承销商发行费用和保荐费 20,000,000.00 元），减除其他发行费用

1,990,000.00 元，本次发行募集资金净额为 1,577,405,748.84 元。 

经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报

告》验证，上述募集资金 1,579,395,748.84 元已于 2013 年 9 月 6 日存入公司在国家开

发银行新疆分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立的账号为 65101560063876190000

的募集资金专用账户。 

经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议
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通过，公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的 12 亿元变更为

向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增

资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目；并审议通过《关于变更募集资

金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金 443,817,590.72

元用于永久补充公司流动资金。 

2014年 10月 15日，公司将 12亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行

开立的账号为 651015600644710060000 以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部（以下

简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）开立的账号为 512010100100455263 的两个募集资金

专项存储账户内。 

2、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽

达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】

788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司

等 13 家公司发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司

（以下简称“中泰纺织集团”）（原“新疆富丽达纤维有限公司”）（以下简称“新疆富

丽达”）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、

新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准

公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 

本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集

资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财务顾问费用

及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），

实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分

行 65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。 

新疆富丽达、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐

分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份
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有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况 

项目 
截止 2018年募集资

金使用情况 

2019年度募集资

金使用情况 

累计募集资金使用情

况 

募集资金净额 1,577,405,748.84  1,577,405,748.84 

减：投资理财本金支出 1,760,000,000.00  1,760,000,000.00 

加：收回投资理财本金 1,760,000,000.00  1,760,000,000.00 

投资理财收益 72,409,711.41  72,409,711.41 

减：项目支出—托克逊能化项

目 
1,069,360,523.63 38,921,578.49 1,108,282,102.12 

永久性补充公司流动资金 443,817,590.72  443,817,590.72 

暂时补充公司流动资金 190,000,000.00 100,000,000.00 290,000,000.00 

    国债逆回购投资 15,000,000.00  15,000,000.00 

加：利息收入及手续费等支出 15,492,666.62 114,258.90 15,606,925.52 

    暂时补充流动资金归还

募集资金账户 
50,000,000.00 140,000,000.00 190,000,000.00 

收回国债逆回购投资 15,088,143.26 0.14 15,088,143.40 

募集资金账户余额 12,218,155.78 13,410,836.33 13,410,836.33 

2019 年度托克逊能化-电石项目实际投入 38,921,578.49 元，截至 2019 年 12 月

31 日累计已投入 1,108,282,102.12 元，托克逊能化-电石项目 8 台电石炉自 2015 年 4

月起陆续建成并投入试生产，到 2015 年 9 月经验收合格全部转入固定资产。 

根据募投项目进展情况及资金付款计划，经 2019 年 4 月 17 日公司六届三十一

次董事会审议通过:托克逊能化将 1.00亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。闲

置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个

月。 

经 2018 年 3 月 28 日公司六届十八次董事会、4 月 13 日第四次临时股东大会审

议通过，将 0.45 亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审

议通过之日起不超过 12 个月。托克逊能化于 2018 年 4 月 12 日在九州证券股份有限
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公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务。 

经 2019年 4月 17日公司六届三十一次董事会、5月 7日第四次临时股东大会审

议通过，将 0.5 亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审

议通过之日起不超过 12 个月。 

本年度未发生国债逆回购业务。 

截至 2019 年 12 月 31 日，九州证券账户具体情况见下表： 

账户名称 证券资金号 资金余额（元） 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司 87878003470 0.00 

2、2016 年度发行股份募集配套资金使用情况 

项    目 金额（元） 

募集资金净额 2,673,585,787.12 

减：向中泰纺织集团增资 954,028,200.00 

向金富纱业增资 648,095,700.00 

向蓝天物流增资 357,447,500.00 

偿还银行贷款 714,014,387.12 

募集资金账户余额 0.00 

截至 2019 年 12 月 31 日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金

使用情况如下： 

（1）中泰纺织集团募集资金使用情况： 

项    目 
截止 2018年募集资金

使用情况 

2019年度募集资金使

用情况 

累计募集资金使用

情况 

募集资金净额 954,028,200.00   954,028,200.00 

减：向金富纱业增资 674,548,600.00   674,548,600.00 

   置换前期已投入募投

项目 
1,316,700.00   1,316,700.00 

   暂时补充流动资金 700,000,000.00 85,000,000.00 785,000,000.00 

   投入原募集资金项目

-9万吨/年绿色制浆项目 
55,855,252.69  55,855,252.69 

  投入变更募集资金项

目-环保战略先导型研发
20,266,000.00 137,177,802.16 157,443,802.16 
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项    目 
截止 2018年募集资金

使用情况 

2019年度募集资金使

用情况 

累计募集资金使用

情况 

及建设项目 

  国债逆回购投资 5,000,000.00  5,000,000.00 

加：暂时补充流动资金归

还募集资金账户 
500,000,000.00 220,000,000.00 720,000,000.00 

   收回国债逆回购投资 5,014,766.02 0.02 5,014,766.04 

   利息及手续费 245,305.58 48,904.24 294,209.82 

募集资金账户余额 2,301,718.91 172,821.01 172,821.01 

（2）金富纱业募集资金使用情况： 

项    目 
截止 2018年募集资金

使用情况 

2019年度募集资金使

用情况 

累计募集资金使用

情况 

募集资金净额 1,322,644,300.00   1,322,644,300.00 

减：置换前期已投入募

投项目 
732,852,127.34   732,852,127.34 

  永久补充流动资金 390,000,000.00  390,000,000.00 

  铺底流动资金 54,094,423.04  54,094,423.04 

  暂时补充流动资金 840,000,000.00  840,000,000.00 

  直接投入募集资金项

目 
106,738,678.45 19,289,296.92 126,027,975.37 

  国债逆回购投资 20,000,000.00  20,000,000.00 

加：暂时补充流动资金

归还募集资金账户 
840,000,000.00  840,000,000.00 

  收回国债逆回购投资 20,039,813.93 146.89 20,039,960.82 

  利息及手续费 1,148,673.84 75,054.23 1,223,728.07 

募集资金账户余额 40,147,558.94 20,933,463.14 20,933,463.14 

注：金富纱业募集资金净额 1,322,644,300.00 元，其中本公司向金富纱业增资

648,095,700.00 元，中泰纺织集团向金富纱业增资 674,548,600.00 元。 

（3）蓝天物流募集资金使用情况： 

项    目 
截止 2018年募集资

金使用情况 

2019年度募集资金

使用情况 

累计募集资金使用

情况 
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募集资金净额 357,447,500.00   357,447,500.00 

减：置换前期已投入募投

项目 
1,596,061.70   1,596,061.70 

 永久补充流动资金 82,378,200.00  82,378,200.00 

 直接投入募集资金项目 14,276,342.07 5,405,794.94 19,682,137.01 

 补充蓝天物流营运资金 180,000,000.00  180,000,000.00 

 暂时补充流动资金 375,000,000.00 70,000,000.00 445,000,000.00 

 国债逆回购投资 46,300,000.00  46,300,000.00 

加：暂时补充流动资金归

还募集资金账户 
320,000,000.00 55,000,000.00 375,000,000.00 

   收回国债逆回购投资 46,423,233.77 186.32 46,423,420.09 

   利息及手续费 167,047.46 55,533.39 222,580.85 

募集资金账户余额 24,487,177.46 4,137,102.23 4,137,102.23 

公司于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属

子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 20,000

万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 万元闲置募集资金用

于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日

起使用期限不超过12个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在2019年3

月 19日、4月 16日、9月 20日将补充流动资金中的1,500万元、3,000万元、15,500

万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补充流动

资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。 

公司于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属

子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将

8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资

金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过

之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团在 2019 年 12 月 25 日提前归还用于

补充流动资金的募集资金 2,000 万元。 

公司于 2018年 3月 28 日六届十八次董事会、2018 年 4月 13 日第四次临时股东
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大会，审议通过新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流拟使用部分募集资金进行国债逆

回购投资业务。金富纱业于 2018 年 4 月 11 日，新疆富丽达和蓝天物流于 4 月 12 日

分别在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务。 

公司于 2019年 4月 17日公司六届三十一次董事会、5月 7日第四次临时股东大

会，审议通过金富纱业、蓝天物流拟使用部分募集资金进行国债逆回购投资业务，

其中金富纱业不超过 2,000 万元、蓝天物流不超过 2,000 万元，使用期限为自股东大

会审议通过之日起不超过 12 个月。 

本年度未发生国债逆回购业务。 

截至 2019 年 12 月 31 日，九州证券账户具体情况见下表： 

账户名称 证券资金号 资金余额（元） 

中泰纺织集团 87878003469 0.00 

金富纱业   87878003463 0.00 

蓝天物流  87878003471 0.00 

 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资

者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资

金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”），新修订的《管理办法》分别于 2017 年 1 月 16 日、2017

年 2 月 8 日经公司六届一次董事会、2017 年第二次临时股东大会审议通过。 

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况 

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，本

公司于 2013 年 4 月 9 日在国开行新疆分行开立了募集资金专用账户。 

为提高募集资金使用效率和收益水平，公司四届三十四次董事会审议通过了

《关于增加开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》，公司 2013 年

12 月 5 日在兴业银行乌鲁木齐分行开立了一个募集资金专项存储账户，作为理财产

品专用结算账户。至 2014 年 10 月 10 日理财资金及收益已全部归还并转入募集资金
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专用账户。 

公司在兴业银行乌鲁木齐分行开立的账号为 512010100100384540 的理财专户已

于2014年9月销户，资金已全部转入国开行新疆分行（账号65101560063876190000）

募集资金专用账户；2014 年 10 月 17 日公司将国开行新疆分行募集资金专用账户中

的剩余募集资金全部转出，用于补充公司流动资金，并注销该募集资金专用账户，

以上相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。 

2014 年 8 月经公司五届十一次董事会、2014 年第五次临时股东大会批准，将本

次募集资金及利息收入约 16.35 亿元中的 12 亿元，变更为向公司全资子公司托克逊

能化增资，用于建设托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目。并同意托克逊能化开立 2

个专项存储账户，用于募集资金的专项支出。托克逊能化分别于2014年8月21、22

日在兴业银行乌鲁木齐分行和国开行新疆分行开立了募集资金专用账户，兴业银行

乌 鲁 木 齐 分 行 账 号 为 512010100100455263 ， 国 开 行 新 疆 分 行 账 号 为

65101560064471060000。2014 年 10 月 13 日，托克逊能化、东方花旗证券有限公司

分别与兴业银行乌鲁木齐分行、国开行新疆分行签订了《募集资金三方监管协议》。  

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。

自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用

情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。 

截至 2019 年 12 月 31 日，各银行账户具体情况见下表： 

账户名称 开户银行 银行账号  
2019年 12月 31

日余额（元） 

新疆中泰化学股份有限

公司 
兴业银行乌鲁木齐分行 51201010100100384540 已销户 

新疆中泰化学股份有限

公司 
国开行新疆分行 65101560063876190000 已销户 

托克逊能化 兴业银行乌鲁木齐分行 512010100100455263 632,101.82 

托克逊能化 国开行新疆分行 65101560064471060000 12,778,734.51 

合计   13,410,836.33 

（二）2016 年度发行股份募集配套资金存放和管理情况 
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按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公

司于 2016 年 7 月 13 日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限

公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016 年 8 月 3 日公司与国开行

新疆分行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监

管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

新疆富丽达、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐

友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银

行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月31日公

司及下属公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、独立财务顾

问机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 

截至 2019 年 12 月 31 日，各银行账户具体情况见下表： 

账户名称 开户银行 银行账户 账户余额 

新疆中泰化学股

份有限公司 
国开行新疆分行 65101560065742360000 已销户 

新疆中泰化学股

份有限公司 

兴业银行股份有限公司乌

鲁木齐友好路支行 
512050100100159505 已销户 

中泰纺织集团 
兴业银行股份有限公司乌

鲁木齐分行 
512050100100159094 172,821.01  

金富纱业  
中国农业银行股份有限公

司乌鲁木齐中山路支行 
30018801040017254 20,933,463.14 

蓝天物流  
兴业银行股份有限公司乌

鲁木齐分行   
512050100100158936 4,137,102.23  

合计   25,243,386.38 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况 

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,892.16 万元，具体情况详见附

表 1《2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 
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2、2016 年度发行股份募集配套资金本年度实际使用情况 

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 16,187.29 万元，具体情况详见附

表 2《2016 年度发行股份募集资金使用情况对照表》。 

注：金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期项目《可行性研究报告》

中预测项目达产后，预测实现年净利润 11,795 万元；金富纱业配套募集资金投资项

目 20 万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 4,821

万元。上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原

因如下： 

（1）金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期实际生产高支纱占比较

大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。 

（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以

新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输

费用补贴。2015 年度及之前，根据新财建【2014】434 号文件之规定 32 支以上(含

32 支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1000 元，32 支以下纱线类产品中央和自治

区每吨补贴 900 元。2016 年 11 月发布的新财建【2016】444 号文件确定，自 2016

年起，新的运费补贴标准为：32 支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴 720 元，

32 支以上每吨补贴 800 元，分别下降 180 元/吨和 200 元/吨。 

（3）受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少

利润所致。 

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金 

本报告期内本公司 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实

施方式未发生变更。 

2、2016 年度发行股份募集配套资金 

本报告期内本公司 2016 年度发行股份募集配套资金投资项目的实施地点、实施

方式未发生变更。 
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金 

2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东

会议，审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的

议案》，同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间

内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币

123,679,507.68 元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第 01740009

号报告。 

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以募集资金 123,679,507.68 元置换预先已投入

自筹资金已实施完毕。 

2、2016 年度发行股份募集配套资金 

截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建

设的“金富纱业 130 万纱锭项目二期”和“金富纱业 20 万纱锭项目”、 “新疆富丽达 9

万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投

入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、131.67 万元、159.61

万元，共计人民币73,576.49万元。2016年经公司五届四十一次董事会决议、五届三

十四次监事会决议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金》

的议案，对公司自 2015 年 11 月 10 起至 2016 年 10 月 18 日止已投入募投项目的自

筹资金进行置换。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。 

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以募集资金 73,576.49 万元置换预先已投入自

筹资金已实施完毕。 

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金 
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根据募投项目进展情况及资金付款计划，经公司六届十八次董事会审议通过，

托克逊能化于2018年4月13日将1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，2019

年已归还并存入募集资金专用账户。 

根据募投项目进展情况及资金付款计划， 2019 年 4 月 17 日经公司六届三十一

次董事会审议通过，托克逊能化将 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使

用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 

2、2016 年度发行股份募集配套资金 

本公司于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下

属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将

20,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500.00 万元闲置

募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审

议通过之日起使用期限不超过 12个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别

在 2019 年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补充流动资金中的 1,500.00 万元、

3,000.00 万元、15,500.00 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019

年 9 月 20 日将补充流动资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。 

本公司于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下

属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团

将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集

资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通

过之日起使用期限不超过12个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，在2019

年 12 月 25 日提前归还用于补充流动资金的募集资金 2000.00 万元。 

（五）节余募集资金使用情况 

本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目

或非募集资金投资项目的情况。 

（六）超募资金使用情况 

 本公司不存在超募资金使用的情况。 
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（七）尚未使用的募集资金用途及去向 

本公司尚未使用的募集资金在公司募集资金专户储存。 

（八） 募集资金使用的其他情况 

本公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

1、2013 年度非公开发行股票募集资金 

经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议

通过，公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的 12.00 亿元变

更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电

石项目；并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资

金的议案》，将募集资金 44,381.76 万元用于永久补充公司流动资金。 

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“2013 年度非公开发行股票

变更募集资金投资项目情况表”（附表 3）。 

2、2016 年度发行股份募集配套资金 

经公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018 年第八次临时股东大

会审议通过：《关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，同意金富纱业将节余募集资金 39,000 万元永久补充流动资金；《关于

新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同意新疆富丽达终止实施“9

万吨绿色制浆项目”，以“9 万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38 万元投

入“环保战略先导型研发及建设项目” ；《关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

意蓝天物流调整募投项目“信息化平台建设项目”部分建设内容，并将剩余募集资金

8,237.82 万元用于永久补充蓝天物流流动资金。 

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“2016 年度发行股份变更募

集资金投资项目情况表”（附表 4）。 
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（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 

托克逊能化电石项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年利润

总额 19,547.30 万元，托克逊能化电石项目投产后实际利润情况与《可行性研究报告》

中预测收益有所差异，主要原因有托克逊能化的电石产品全部为本公司内部销售，

内部结算价格较市场价格低，根据市场行情的考量，电石项目基本达到了预期效益

目标。 

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集

资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 

 

附表：1、2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表； 

      2、2016年度发行股份募集资金使用情况对照表； 

3、2013年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表； 

4、2016年度发行股份变更募集资金投资项目情况表。 

 

 

新疆中泰化学股份有限公司董事会 

二○二○年四月二十九日 

 



 

 15 

附表 1： 

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司                              2019 年度                                         

单位： 万元 

募集资金总额 157,740.57 

本年度投入募集资金

总额 
3,892.16  

报告期内变更用途的募集资金总额  
已累计投入募集资金

总额 

155,209.97 
累计变更用途的募集资金总额 164,381.76 

累计变更用途的募集资金总额比例 104.21%  

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入 

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投入进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目  

中泰化学阜康工业园

120 万吨/年聚氯乙烯

树脂、100 万吨/年离

子膜烧碱循环经济项

目（二期）即 80 万吨

/年聚氯乙烯树脂、60

万吨/年离子膜烧碱

项目 

是 157,740.57     项目变更   是 

托克逊能化一期年产

60 万吨/年电石项目 
是  120,000.00 3,892.16 110,828.21 92.36 

 项目于 2015

年 9 月达到可
5,104.48 是 否 
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使用状态并转

固 

永久补充流动资金 是  44,381.76  44,381.76     否 

承诺投资项目小计  157,740.57 164,381.76 3,892.16 155,209.97   5,104.48   

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

不适用 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况

及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通

过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审

议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如

出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。

  

超募资金的金额、用

途及使用进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 

2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议，审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流

动资金的议案》，同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新募投项

目款项计人民币 123,679,507.68 元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中

泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第 01740009 号报告。 
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用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 

经公司五届三次董事会审议通过，公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12

个月。上述 7,800 万元资金已全部归还至募集资金专用账户。 

经公司五届四十三次董事会审议通过，托克逊能化于 2016 年 12 月 5 日将 0.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。上述 0.5 亿元募集资金已全部归还并存入募集资金专用账户。 

根据募投项目进展情况及资金付款计划，分别经公司 2017 年 12 月 4 日召开的六届十三次、2018 年 3 月 28 日召开的六届十八次董事会审议通过：托克逊

能化将 0.4 亿元、1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述 1.4 亿元均已归还并存入募集资金专用账户。 

根据募投项目进展情况及资金付款计划，经 2019 年 4 月 17 日公司六届三十一次董事会审议通过:托克逊能化将 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资

金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。    

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 

不适用。 

尚未使用的募集资金

用途及去向 
在公司募集资金专户储存。     

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

无。   
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附表 2： 

2016 年度发行股份募集资金使用情况对照表 

             编制单位：新疆中泰化学股份有限公司                                           2019 年度                                         

单位：万元 

募集资金总额 267,358.58 

本年度投入募集资金

总额 
 16,187.29 

报告期内变更用途的募集资金总额  
已累计投入募集资金

总额 

251,526.11   
累计变更用途的募集资金总额 69,484.20 

累计变更用途的募集资金总额比例 25.99%  

承诺投资项目和超

募资金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投

入 

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投入进度

（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

金富纱业 130万纱锭

项目二期 
是 85,780.59 55,733.15 1,404.82 54,112.58 97.09 

已达到可使

用状态 
699.50 否 否 

金富纱业 20 万纱锭

项目 
是 46,483.84 37,531.28 524.11 37,184.87 99.08 

已达到可使

用状态 
428.27 否 否 

新疆富丽达 9 万吨/

年绿色制浆项目 
是 27,947.96 5,717.20  5,717.20  

项目部分变

更 
  是 

新疆富丽达环保战

略先导型研发及项

目建设 

是  22,246.38 13,717.78 15,744.38 70.77 

2020 年 6 月

30 日 
  否 

蓝天物流信息化平 是 17,744.75 9,506.93 540.58 2,127.82 22.38 2021 年 12 月   否 
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台建设项目 31 日 

补充蓝天物流营运

资金 

 否  18,000.00 18,000.00  18,000.00 100.00     否  

归还银行贷款  否  71,401.44 71,401.44  71,401.44 100.00     否  

永久补充流动资金-

金富纱业 
是  39,000.00  39,000.00 100.00    否 

永久补充流动资金-

蓝天物流 
是  8,237.82  8,237.82 100.00    否 

承诺投资项目小计  267,358.58 267,374.20 16,187.29 251,526.11   1,127.77  否 

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

1、中泰纺织集团环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，而且受新冠肺炎疫情影响，部分设备材料未能按时入场，

复工时间延期，导致项目实施进度滞后，不能按期完成项目建设，根据项目实际进展情况，对项目进度进行了重新梳理，预计 2020 年 6 月 30 日建成运行。 

2、金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 11,795 万元；金富纱业配套募集资金

投资项目 20 万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 4,821 万元。投产后上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中

预测收益有所差异，主要原因如下： 

（1）金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报

告。 

（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予

出疆运输费用补贴。2015 年度及之前，根据新财建【2014】434 号文件之规定 32 支以上(含 32 支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1000 元，32 支以下

纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900 元。2016 年 11 月发布的新财建【2016】444 号文件确定，自 2016 年起，新的运费补贴标准为：32 支以下纱纱类

产品中央和自治区每吨补贴 720 元，32 支以上每吨补贴 800 元，分别下降 180 元/吨和 200 元/吨。 

（3）受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少利润所致。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 

从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本

次募集资金的使用效率，经过审慎研究，新疆富丽达拟终止实施“9 万吨绿色制浆项目”，变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公

司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018 年第八次临时股东大会审议通过：《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同

意新疆富丽达终止实施“9 万吨绿色制浆项目”，以“9 万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38 万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”。 
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超募资金的金额、用

途及使用进展情况 

不适用 

募集资金投资项目

实施地点变更情况 

不适用 

募集资金投资项目

实施方式调整情况 

不适用 

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况 

截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业 130 万纱锭项目二期”和“金富纱业 20 万纱锭项目”、“新疆

富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、

131.67 万元、159.61 万元，共计人民币 73,576.49 万元，关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审

核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。上述议案已经公司 2016 年五届四十一次董事会决议、五届三十四次监事会决议审议通过。 

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况 

1.中泰化学于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同

意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在 2016 年 12 月 21 日、2017 年

5 月 18 日、2017 年 9 月 22 日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的 2,500 万元、1,500 万元、23,000 万元募集资金全部归

还并存入募集资金专用账户。 

2.中泰化学于 2016 年 12 月 1 日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富

纱业将 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金

自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2017

年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户。                                                            

3.中泰化学于 2017 年 9 月 26 日召开了六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意

新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用

账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2018 年 1 月 22 日、2018 年 8 月 10 日和 8 月 13 日将补充流动资金中的 1,000 万元、10,000 万元、12,000

万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 

4.中泰化学于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业

将 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。 蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动
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资金 15,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 

5.中泰化学于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将 8,000

万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。 金

富纱业根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 34,000 万元、8,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 

6. 公司于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富

丽达将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自

本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补充流动

资金中的 1,500 万元、3,000 万元、15,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补充流动资金 5,500 万元按期归还并存

入募集资金专用账户。 

7.中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中

泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动

资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，在 2019 年 12 月 25 日提前归还用于补充流动资金的

募集资金 2000 万元。 

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因 

公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实

施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过

控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型

的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金 39,000 万元用于永久性补充流动资金。上述事项经公

司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。 

尚未使用的募集资

金用途及去向 
在公司募集资金专户储存。       

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况 

无。 
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附表 3： 

 

2013 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司                                                 2019 年度                                                   

                                                                                                                                单位：万元 

变更后的项

目 
对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额(1) 

本年度实际

投入金额 

截至实际累

计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目可行

性是否发生重大变

化 

托克逊能化

一期年产 60

万吨/年电石

项目  

中泰化学阜康工业园 120万吨/

年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年

离子膜烧碱循环经济项目（二

期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树

脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目 

120,000.00 3,892.16 110,828.21 92.36 

项目于 2015 年

9月达到可使用

状态并转固 

5,104.48 是 否 

永久补充流

动资金 

中泰化学阜康工业园 120万吨/

年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年

离子膜烧碱循环经济项目（二

期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树

脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目 

44,381.76  44,381.76 100.00    否 

合计  164,381.76 3,892.16 155,209.97   5,104.48   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。

鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响，为适应市场形势变化，且目前公司产能已能够满足当期的市场

需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。经公司 2014 年五届十一次董事会、2014 年第

五次临时股东会议审议通过，公司终止实施原募投项目 “中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100
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万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”。于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、

第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014 年 8

月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变

更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后

如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募

集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。  

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用  

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。     

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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附表 4： 

 

2016 年度发行股份变更募集资金投资项目情况表 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司                                                 2019 年度                                                   

                                                                                                                           单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额(1) 

本年度实际

投入金额 

截至实际累计

投入金额(2) 

截至期末投资进

度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目可行

性是否发生重大变

化 

新疆富丽达环保

战略先导型研发

及项目建设 

新疆富丽达 9 万吨/年

绿色制浆项目 
22,246.38 13,717.78 15,744.38 70.77 

2020 年 6 月 30

日 
  否 

金富纱业永久补

充流动资金  

金富纱业 130 万纱锭

项目二期和 20 万纱

锭项目 

39,000.00  39,000.00     否 

蓝天物流永久补

充流动资金 

蓝天物流信息化平台

建设项目 
8,237.82  8,237.82     否 

合计  69,484.20 13,717.78 62,982.20      

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

1.公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一新疆富丽达 9 万吨绿色

制浆项目，现从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战

略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，鉴于“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”

不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额

22,246.38 万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。 

2.公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业 130 万纱锭

项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨
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慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并

且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的

国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公

司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资

金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。                                                                                                                                          

 3.公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为蓝天物流信息化平台

建设项目，随着 2018 年新疆 4G 网络对部分用户的逐步放开，新疆网络改善趋势良好，且供应链平台的部分功能能

够通过固定网络实现，对信息化平台建设项目进行了调整。调整后，蓝天物流信息化平台建设项目总投资由 17,744.75

万元目前已累计投入 986.48 万元，后续投入调整为 8,538 万元，剩余募集资金 8,237.82 万元（含利息收入等）用于永

久补充蓝天物流流动资金。 

上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六

届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。  

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

中泰纺织集团环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，而且受新冠肺炎疫情影

响，部分设备材料未能按时入场，复工时间延期，导致项目实施进度滞后，不能按期完成项目建设，根据项目实际进

展情况，对项目进度进行了重新梳理，预计 2020 年 6 月 30 日建成运行。   

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。  

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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